

# GENIE LOGICIEL

## GESTION DE PROJETS

### TP1 MICROSOFT PROJECT

#### EXERCICE 1

---

- Créez un nouveau fichier Ms Project

- 1) Définir le « **5 janvier 2022** » comme date de début de ce projet et choisir le calendrier « **standard** » comme calendrier de travail.

Activité	Durée (j)	Précédents
A	5	
B	6	A
C	4	A
D	2	A
E	6	B
F	7	B ; C ; D
G	11	D
H	5	E ; F
I	4	G
J	7	H ; I
K	17	B
L	6	J ; K

- 2) Saisir les tâches avec leurs durées dans le diagramme de Gantt.
  - 3) Créer des jalons après les activités D, G, J et L, appelez les respectivement JalD, JalG, JalJ, JalL.
  - 4) Relier les tâches entre elles (tous les liens sont de type Fin/Début).
- Modifier le lien entre la tâche A et D en introduisant un délai négatif (FD - 3 j) de façon à ce que la tâche D puisse débiter 3 jours avant