

GENIE LOGICIEL

GESTION DE PROJETS

TP2 MICROSOFT PROJECT

EXERCICE 2 – CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE

■ Créez un nouveau fichier Ms Project

- 1) Créer un nouveau calendrier nommé : « **Bâtiment** », choisir le calendrier standard
- 2) Définir le **01 décembre 2021** comme date de **début** de projet.

N°	Tâche	Durée	Prédécesseurs	Ressources
1	Travaux préliminaires			
2	Installation du chantier	10 jours		RobCo
3	Terrassement	1 mois	2	RobCo
4	Gros Œuvres			
5	Fondations	2 semaines	3	Ciment
6	Maçonnerie	15 jours	5	Ciment
7	Coulage dalle	15 jours	6	Farid
8	Charpente	15 jours	6	Kamal
9	Installation			
10	Electricité	8 jours	7 et 8	EleTri
11	Portes	20 jours	7	
12	Cuisine	2 semaines	7 et 8	Shmidt
13	Finitions			
14	Peinture	1 semaine	10, 11 et 12	SoMen
15	Tapiserie	8 jours	14	NetCo

- 3) Saisir les tâches avec leurs durées.
- 4) Relier les tâches entre elles, sachant que les tâches 10 et 11 commencent en même temps et que les tâches 14 et 15 se terminent en même temps.
- 5) Saisir la liste des ressources.
- 6) Affecter les ressources à leurs tâches.